



# आ.ब.०८१/०८२ को प्रथम त्रैमासिक समिक्षा कार्यक्रम

मनहरी गाँउपालिका

मिति: २०८१।०७।०९

प्रस्तुता: भौतिक पुर्वाधार शाखा

# आर्थिक बर्ष २०८१ -०८२

➤ यस आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार शाखाको विनियोजित बजेट रु.२६,२८,६४,००३।००

(२६ करोड २८ लाख ६४ हजार ३ रुपैया मात्र )

# आ.ब.०८१/८२ प्रथम त्रैमासिक सम्ममा शाखाबाट भएका कार्यक्रम/क्रियाकलापका संख्या:

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना कार्यान्वयन हुने स्थान	बिनियोजित बजेट रकम रु	कार्यान्वयन विधि	कैफियत
१	कोल्ड स्टोर निर्माण वडा नं. ३	मनहरी-३	४०,०००,०००.० ०	ठेक्का	निर्माणाधिन अवस्थामा
२	गाउँपालिका प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माण	मनहरी-९	४६,०००,०००.० ०	ठेक्का	निर्माणाधिन अवस्थामा
३	ज्यामिरे खोला कज्वे निर्माण क्रमागत	मनहरी-१	२,०००,०००.००	ठेक्का	निर्माणाधिन अवस्थामा

# आ.ब.०८१/८२ प्रथम त्रैमासिक सम्ममा शाखाबाट भएका कार्यक्रम/क्रियाकलापका संख्या:

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना कार्यान्वयन हुने स्थान	बिनियोजित बजेट रकम रु	कार्यान्वयन विधि	कैफियत
४	गाउँपालिकाबाट निर्माणाधिन पाँच वटा पक्की पुल क्रमागत (हाँडीखोला, च्यापल खोला, द्वाङ्ग्रा खोला, मसिने खोला, ठाडो खोला)	मनहरी-३	४५,०००,०००.००	ठेक्का	निर्माणाधिन अवस्थामा
५	सुनाचुरी जोगीताल औधोगिक क्षेत्र जाने पक्की पुल निर्माण क्रमागत	मनहरी-६	५,०००,०००.००	ठेक्का	निर्माणाधिन अवस्थामा
६	मनहरी अस्पताल, मनहरी-७ (एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम))	मनहरी-७	२,९४४,००३.००	ठेक्का	निर्माणाधिन अवस्थामा

# आ.ब.०८१/८२ प्रथम त्रैमासिक सम्ममा शाखाबाट भएका कार्यक्रम/क्रियाकलापका संख्या:

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना कार्यान्वयन हुने स्थान	बिनियोजित बजेट रकम रु	कार्यान्वयन विधि	कैफियत
७	बालजिबन ज्योती मा.वि. भवन निर्माण मनहरी १	मनहरी-1	6,500,000.00	ठेक्का	निर्माणाधिन अवस्थामा
८	वडा नं.४ ट्वाङ्ग्रा बनकरीया देखि ज्यामिरे दोभान सडक, मनहरी ४ समपुरक तर्फ (प्रदेश + गाउँपालिका)	मनहरी-4	20,000,000.0 0	ठेक्का	निर्माणाधिन अवस्थामा
९	पिसपार्क पोखरी ढुङ्गा/वडा नं. ८	मनहरी-8	500,000.00	उ.स.	सम्पन्न

# आ.ब.०८१/८२ प्रथम त्रैमासिक सम्ममा शाखाबाट भएका कार्यक्रम/क्रियाकलापका संख्या:

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना कार्यान्वयन हुने स्थान	बिनियोजित बजेट रकम रु	कार्यान्वयन विधि	कैफियत
१०	वडा नं.६ प्रतापुर १० मी.बाटो कालोपत्रे निर्माण आयोजना समपुरक तर्फ ( प्रदेश+ गाऊपालिका)	मनहरी-६	16,400,000.0 0	ठेक्का	निर्माणाधिन अवस्थामा
११	अधुरो भोर्ले टाँडी डिपबोरिंग खानेपानी निर्माण तथा व्यवस्थापन योजना	मनहरी-१	10,00,000.00	उ.स.	निर्माण सम्पन्न
१२	सिम्पानी खानेपानी	मनहरी-८	24,00,000.00	उ.स.	निर्माण सम्पन्न

# आ.ब.०८१/८२ प्रथम त्रैमासिक सम्ममा शाखाबाट भएका कार्यक्रम/क्रियाकलापका संख्या:

सि.नं.	योजनाको नाम	योजना कार्यान्वयन हुने स्थान	बिनियोजित बजेट रकम रु	कार्यान्वयन विधि	कैफियत
१३	४ नं वडा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण बहुबर्षिय योजना	मनहरी-०४	25,00,000.00	ठेक्का	ठेक्का आव्हान
१४	४ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	मनहरी-०४	65,00,000.00	ठेक्का	ठेक्का आव्हान

आ.ब. ०८१/०८२ प्रथम त्रैमासिक सम्ममा शाखाबाट भएका कार्यक्रम/क्रियाकलाहरु :

- दररेट विश्लेषण
- Rate analysis preparation
- Site Survey
- लागत अनुमान तयारी
- Drawing preparation & finalization
- ठेक्काहरु आवहान गरिएको
- निर्माण भइरहेका / भइसकेका कामहरुको अनुगमन

# आ.ब. ०८१/०८२ को निर्मित वा निर्माधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरु:

## १. ठाडो खोला पुल

स्थान- वडा नं ०३  
कुल लागत – ८.६ करोड  
प्रगति प्रतिशत- १००%



## २. कोल्ड स्टोर

स्थान – वडा नं ०३  
सम्झौता रकम- ६.२८ करोड  
प्रगति प्रतिशत- ३०%



# आ.ब. ०८१/०८२ को निर्मित वा निर्माधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरू:

## ३. हाडिखोला पुल

स्थान- वडा नं ०३  
सम्झौता रकम- ५.३५ करोड  
प्रगति प्रतिशत- ५०%



## ४. मनहरी अस्पताल

स्थान – वडा नं ०७  
सम्झौता रकम- १०.१५ करोड  
प्रगति प्रतिशत- २३%



# आ.ब. ०८१/०८२ को निर्मित वा निर्माधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरु:

५. गाउँपालिका प्रशासनिक भवन

स्थान- वडा नं ०९

सम्झौता रकम- ११.३४ करोड



# जग्गा नाप जाच सम्बन्धी कार्यको विवरणः

- कित्ता संख्या – ३८
- सार्वजनिक जग्गा ( बाटो, खोल्सी) संख्या- २७

कुल राजश्व रकम – रु. ७९६५०

# शाखाको आ.ब.०८०/८१ सम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगती

- स्लाब बाटो निर्माण : ६०० मिटर
- ग्राभेल बाटो निर्माण : ४५० मिटर
- नयाँ ट्रयाक निर्माण : १०१० मिटर
- रिटेनिंग वाल (RRM) : २२५ मिटर
- पक्कि नाला निर्माण : ६० मिटर
- ग्याविन ड्याम निर्माण : १६० मिटर
- घर अभिलेखिकरण: : ०७ वटा
- नया घर नक्शा पास: : ०१ वटा

## शाखाका समस्याहरु:-

- सडक वा अन्य संरचनाको स्पष्ट सीमांकन नहुँदा, काम सुरु गर्न वा परियोजनाको दायरा निर्धारण गर्न कठिनाई ।
- नजिकै राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्र हुनुका कारण वन, ऐन तथा वातावरणीय मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्दा निर्माणकार्यमा ढिलाइ हुने गर्छ । यसले सर्वेक्षण, माटो परीक्षण, र निर्माणमा समय लाग्छ
- आवश्यकता अनुसार सवारी साधन तथा मर्मतको व्यवस्था नभएको ।
- प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई बिषयगत क्षमता वृद्धिका निम्ति तालिमको अभाव भएको ।

## समस्या समाधानका उपाय:-

- सम्बन्धित निकायहरू (जस्तै: स्थानीय प्रशासन र सडक विभाग) सँग समन्वय गरी सीमांकनको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने।
- राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन विभाग, तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परियोजनाको लागि आवश्यक पूर्वअनुमति र स्वीकृति समयमै प्राप्त गर्ने।
- योजनाहरूलाई वातावरणीय मापदण्डसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्ने र दीर्घकालीन असर कम गर्न वैकल्पिक उपायहरू अपनाउने।

# समस्या समाधानका उपाय:-

- फिल्डका लागि आवश्यक सवारी साधन र मर्मतको बजेट समयमै विनियोजन गर्ने।
- कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउने, विशेष गरी नयाँ प्रविधि र निर्माणका नवीनतम विधिहरूमा।

सर्वे तथा सपरभिजनको केहि झलकहरु



धन्यवाद !!!